Urakkaohjelma : luku 1 : A yleinen osa by unknown
U RAKKAOHJELMA 
A YLEINEN OSA ____________________ 
LUKU 1 
B TYÖKOHTAINEN OSA 
LUKU 2 IMAKSU- JA MITTAUSPERUSTEET 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
U RAKKAOHJELMA 
LUKU 1A YLEINEN OSA 
URAKKAOHJELMA 




2 Rakennustyötä koskevia selvityksiä 4 
3 Urakkaan kuulumattomat muiden toimesta tehtävät työt ja hankinnat 5 
4 Urakan laajuus ja työrajat 5 
5 Urakkamuoto 6 
6 Urakassa noudatettavat asiakirjat 6 
7 Vastuurajat 
8 Urakka-aika 8 
9 Urakkahinnan maksaminen ja pidätykset 8 
10 Ennakko 9 
11 Takuu ja takuuaika 9 
12 Vakuudet 9 
13 Vakuutukset 10 
14 Viivästyssakot 10 
15 Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 11 
16 Tarkkailutoimenpiteet 12 
17 Menettely perustamiseen vaikuttavien tekijöiden muuttuessa ja pohjatutkimusten 
täydentäminen 13 
18 Suunnitelmien laatiminen 14 
19 Muutos- ja lisätyöt 15 
20 Erityiset urakkaa koskevat määräykset 16 
21 Tarjous 19 
22 Tarjouspyyntöasiakirjat 20 
ISBN 951-46-7193-7 
YLEISTÄ 
Tämä tie- ja vesirakennuslaitoksen urakkasopimusasiakirjajärjetelmään liittyvä urakkaohjelman luvun 1 OSA A (ylei-
nen osa) on laadittu käytettäväksi laitoksen tien- ja sillanrakennustöiden kokonais- ja osaurakoissa. 
Urakkaohjelman LUKU 1 on jaettu OSAAN A (yleinen osa) ja OSAAN B (työkohtainen osa). Urakkaohjelman osassa 
A oleva viittaus OSAAN B tarkoittaa, että otsikoitua asiaa on tarvittaessa käsitelty myös vastaavassa kohdassa 
OSASSA B. Jos urakkaohjelman eri osien määräykset ovat keskenään ristiriitaisia, noudatetaan OSAN B määräyk-
siä. Tämän urakkaohjelman LUKU 2 Maksu- ja mittausperusteet on julkaistu TVH:n lomakenumerolla 732453. 
Tässä urakkaohjelmassa Iyhenteellä YSE tarkoitetaan RAKENNUSURAKAN YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA 1983 (RT 
16-10193). 
1 	RAKENNUSTYÖMAA 
1.1 	TYÖMAAN NIMI Ks. OSA B 
1.2 	TYÖMAAN SIJAINTI JA LIIKENNEYHTEYDET Ks. OSA B 
1.3 	ALUEIDEN LUOVUTUS JA LUVAT 
1.3.1 	Yleistä 
Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki työn toteuttamiseen tarvittavat alueet siltä osin kuin alueiden 
hankkimista ei jäljempänä ole määrätty rakennuttajan tehtäväksi. Alueiden käytölle on hankittava omistajan ja/tai 
haltijan lupa sekä rakennuttajan hyväksyminen. Yksityisen tien osalta on tarvittaessa hankittava myös tienpitäjän 
suostumus. Alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei 
estetä tai tarpeettomasti häiritä. Aluejärjestelyjen on oltava sellaisia, että ne eivät tarpeettomasti häiritse ympäristöä. 
Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäiseen kuntoon, ellei käyttöehdoissa ole muuta määrätty. 
1.3.2 Maa- ja vesialueiden luovutus 
1.3.2.1 Rakennuttaja asettaa urakoitsijan käyttöön korvauksetta seuraavat alueet: 
- urakkaan kuuluvien yleisten teiden tiealueet 
- urakkaan kuuluvien yleisten teiden vieri-, suoja- ja näkemäalueet samoin rajoitetuin käyttöoikeuksin, mitkä ylei-
sistä teistä annetun lain mukaan koskevat rakennuttajaa 
- urakkaan kuuluvien yksityisten teiden tekemistä varten tarvittavat tiealueet 
- tiealueen ulkopuolelle tehtävien suunnitelman mukaisten rakennusten, rakenteiden ja laitteiden rakentamista 
varten tarvittavat alueet 
- muut alueet. Ks. OSA B 
1.3.2.2 Kiinteistöjen ja rakennusten sekä näiden käytölle tarpeellisten maa-alueiden luovutus. Ks OSA B. 
1.3.3 Luvat 
1.3.3.1 Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamiseen tarvittavat luvat ja käyttöoikeudet 
sekä viranomaisilta että yksityisiltä siltä osin kuin lupien hankkimista ei sopimusasiakirjoissa ole määrätty rakennut-
tajan tehtäväksi, ks. OSA B. 
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Urakoitsijan hankittaviksi jääviä lupia ovat yleensä mm. tilapäisten rakennusten ja apulaitosten rakennusluvat, vuoro-
työluvat, räjähdysaineiden varastoimisluvat sekä alueiden käyttäoikeutta koskevat luvat ja sopimukset. Poikkeusta-
pauksissa urakoitsijan hankittaviksi jäävät myös murskaus- ja asfalttiasemien sijoitus- ja käyttöluvat. Hankkimistaan 
luvista ja sopimuksista urakoitsijan on toimitettava jäljennökset rakennuttajalle. 
1.3.3.2 Rakennustyössä tarvittavien maa-ainesten ottoluvat, ks. OSA B. 
2 	RAKENNUSTYÖTÄ KOSKEVIA SELVITYKSIÄ 
2.1 	RAKENNUSAINEET 
2.1.1 Omistus 
Rakennussuoritukseen tarpeeton rakennuspaikalta irroitettava maa-, kivi- ja puuaines sekä muut purkutäiden yhtey-
dessä irroitettavat rakennusaineet ja -tarvikkeet jäävät rakennuttajan omistukseen, ellei OSASSA B ole toisin sanot-
tu, ks. OSA B. 
Tielinjan tai rakennuttajan varamaanottopaikkojen kiviainesten louhiminen ja murskaaminen tai muu jalostaminen 
ei siirrä näin syntyneen tienpitoaineen omistusoikeutta urakoitsijalle. 
2.1.2 Hankinta, ks. OSA B 
2.1.3 Käyttö 
Urakoitsijan on urakan aikana ajoitettava työnsä siten, että rakenteisiin kelvolliset massat voidaan käyttää rakennut-
tajan kannalta mandollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sää- ja pohjavesiolosuhteista riippumatta. 
Muihin rakenteisiin kelpaavia tielinjan massoja ei saa ajaa penkereisiin ilman rakennuttajan lupaa. Tarvittavan luvan 
voi urakoitsija saada, jos massoja on yli muiden rakenteiden tarpeen eikä rakennuttaja määrää massoille muuta 
käyttää tai, jos massojen erottelu aiheuttaa urakoitsijalle kohtuuttomia kustannuksia. 
Ks. OSA B. 
2.1.4 Muut selvitykset, ks. OSA B 
2.2 	ERITYISESTI VAROTTAVAT RAKENTEET JA ALUEET, ks. OSA B 
2.3 	MAA- JA VESILIIKENNE, ks. OSA B 
2.4 RAKENNUTTAJAN OMISTAMAN KALUSTON JA TARVIKKEIDEN KÄYTTÖ JA KORVAUKSET 
2.4.1 Työmaarakennukset 
Urakoitsijan käytettävissä olevat työmaarakennukset sekä niiden vuokrat, ks. OSA B. 
Jos OSASSA B urakoitsijan käyttöön on osoitettu vapaita majoitus-, ruokailu- tai muita työmaarakennuksia, saa ura-
koitsija vuokrata niitä seuraavilla ehdoilla: 
- urakoitsija kustantaa kuljetukset työmaalle ja sieltä takaisin 
- urakoitsija huolehtii vuokra-aikana kalustoon tulleiden vikojen korjauksesta ja korvaa kaluston kärsimät vauriot 
luonnollisesta kulumisesta aiheutuneita vikoja ja vaurioita lukuun ottamatta 
- urakoitsijan on palovakuutettava työmaarakennukset täydestä arvosta, ks. OSA B kohta 13.6 
- työmaarakennukset vuokrataan normaalikalustolla varustettuna ilman vuodevaatteita 
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2.4.2 Teline- ja varasiltakalusto 
Jos OSASSA B urakoitsijan käyttöön on osoitettu vapaata teline- tai varasiltakalustoa, saa urakoitsija vuokrata sitä 
seuraavilla ehdoilla: 
- Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle kuuden viikon kuluessa urakkasopim uksen allekirjoittamisesta lukien 
tarvitsemansa kaluston lopullinen määrä ja arvioitu hallussapitoalka. Jos urakoitsija ei annetun ajan kuluessa tee 
rakennuttajalle yksilöityä ilmoitusta kaluston käytöstä, raukeaa kaluston käyttöoikeus. 
- Kaluston luovutusta varten pidetään katselmus, josta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään todettu kalus-
ton kunto ja määrä. Urakoitsijan tulee katselmuksessa tarkistaa, että kalusto on käyttäkelpoista. 
- Kaluston luovutus tapahtuu katselmuksen yhteydessä tai myöhemmin katselmuspöytäkirjan mukaisesti kaluston 
varastopaikoissa. Vastuu kalustosta siirtyy luovutushetkellä urakoitsijalle. Urakoitsijan velvollisuus on kuljettaa 
kalusto kustannuksellaan käyttöpaikalle. 
- Urakoitsija vastaa normaalia kulumista lukuun ottamatta, kaikesta kalustolle sen luovutettuna ollessa sattuneista 
vahingoista. Vahinkojen varalta urakoitsijan tulee ottaa kustannuksellaan tie- ja vesirakennushallituksen nimiin 
vakuutus (vakuutussumman suuruus ks. OSA B kohta 13.6) tai antaa tie- ja vesirakennushallitukselle vastaavan- 
suuruinen vakuus. Vakuutuksen tai vakuuden tulee olla voimassa kuukauden yli kaluston vuokra-ajan. Lisäksi 
vakuutuksen tai vakuuden tulee kattaa kuljetuksen aikana kalustolle aiheutuvat vahingot. 
- Kalustoa palautettaessa pidetään katselmus, josta laaditaan päytäkirja. Katselmus pidetään joko piirin keskusva-
rastolla tai muussa rakennuttajan osoittamassa paikassa. Urakoitsijan velvollisuus on kuljettaa kustannuksellaan 
kalusto purettuna ja puhdistettuna katselmuspaikkaan. Katselmuspöytäkirjaan merkitään kaluston kunto palau-
tushetkellä sekä kaluston puutteet. Rikkoutuneet tai kadonneet osat urakoitsijan on korvattava uusilla tai niistä 
on suoritettava rakennuttajalle niiden uushankinta-arvoa vastaava hyvitys. 
- Korvaus kaluston käytöstä maksetaan rakennuttajalle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Kunkin kalustoesineen 
vuokra-aika alkaa katselmuspöytäkirjaan merkitystä luovutushetkestä ja päättyy katselmuspöytäkirjaan merkitty-
nä palautushetkenä. 
Vapaana oleva teline- ja varasiltakalusto sekä täydentävät vuokrausta koskevat ehdot, ks. OSA B. 
2.4.3 Muu kalusto ja tarvikkeet, ks. OSA 6 
2.5 	VESISTÖTIEDOT, ks. OSA 6 
URAKKAAN KUULUMATTOMAT MUIDEN TOIMESTA TEHTÄVÄT TYÖT JA HANKINNAT, ks. OSA B 
Sitovat tai alustavat suoritusajankohdat urakkaan kuulumattomien muiden toimesta tehtävien töiden osalta on esitet-
ty OSASSA B. Rakennustäiden kuluessa on urakoitsijan riittävän ajoissa sovittava rakennuttajan ja muiden asiano-
saisten kanssa yksityiskohtaisesta ajoituksesta omien ja muiden toimesta tehtävien töiden ja hankintojen yhteenso-
vittamiseksi. 
Jos työt tehdään OSASSA 6, tai vaihtoehtoisesti työn aikana sovitun aikataulun mukaisesti, ei mainituista töistä ai-
heutuvista häiriöistä makseta lisäkorvausta, ks. OSA B. 
4 	URAKAN LAAJUUS JA TYÖRAJAT 
4.1 	URAKALLA TOTEUTETTAVAT TYÖT, ks. OSA 6 
4.2 	URAKAN OSITTAMINEN 
4.2.1 Osaurakat ja niiden väliset työrajat, ks. OSA B 
4.2.2 Silta- ja tietyön väliset kiinteät työrajat 
Siltatyöhön kuuluu 
- sillan, sillan osan tai siltaan liittyvän rakenteen perustamiseksi tarpeellinen maankaivu ja kallion louhinta penke- 
reen kohdalla luonnollisen maanpinnan alapuolella ja leikkauksen kohdalla alusrakenteen pinnan alapuolella, 
- peruskuoppien täyttä tien poikkileikkauksen tai tien alusrakenteen yläpinnan tasoon, kuitenkin korkeintaan luon- 
nollisen maanpinnan tasoon, 
- varsinaiset siltarakenteet, 
- siirtymälaatat, 
- siltarakenteisiin kiinnitettävät korkeat kaiteet ajotiejohteineen koko sillan pituudelta sekä kaiteen vinopääosuus, 
- siltarakenteisiin kiinnitettävän matalan kaiteen kaidepylväät, 
- putkien, kaapeleiden, johtojen, liikennemerkkien, valaisinpylväiden, panoskiinnikkeiden tms. kiinnittämiseksi, tu-
kemiseksi tai suojaamiseksi tarvittavien laitteiden hankinta ja kiinnittäminen siltarakenteisiin sekä tarvittavien 
aukkojen ja varausten jättäminen, 
- kannen pintarakenteet (eristys, suoja-, tasaus- ja täyttäkerros sekä päällyste) sekä 
- uoman pohjan eroosiosuojaus 
Tietyöhön kuuluu 
- sillan kohdalla tehtävät kasvillisuuden poisto- ja raivaustyöt ja pehmeän perusmaan poisto sekä massanvaihto, 
jos se liittyy välittömästi vastaavanlaiseen tiepenkereen pohjanvahvistustyöhön, 
- varsinaisten tierakenteiden tekeminen pohjanvahvistus- ja aputäineen, 
- sillan taustan, keilojen ja luiskien täytät sekä 
- luiskien ja keilojen verhoaminen 
- matalan kaiteen ajotiejohde 
4.2.3 Muiden osatöiden väliset työrajat, ks OSA B 
4.2.4 Maksuperusteen mukaiset työrajat, ks. OSA B 
5 	URAKKAMUOTO, ks. OSA B 
6 	URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
6.1 	LAIT, ASETUKSET JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET, ks. OSA B 
6.2 	SOPIMUSASIAKIRJAT 
Sopimusasiakirjoja sekä työn aikana tehtäviä lisäsopimusasiakirjoja luovutetaaan urakoitsijalle korvauksetta enin-
tään viisi sarjaa. 
6.2.1 Urakkasopimus 
Liikenneministeriön 3.3.1983 vahvistama lomake. 
6.2.2 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1983 (YSE) 
6.2.3 Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset 
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6.2.4 Urakkaohjelma 
6.2.4.1 Luku 1 A Yleinen osa (TVH 732451) 
6.2.4.2 Luku 1 B Työkohtainen osa, ks. OSA B 
6.2.4.3 Luku 2 Maksu- ja mittausperusteet (TVH 732453) 
6.2.5 Tarjous, ks. OSA B 
6.2.6 Työkohtaiset työselitykset, ks. OSA 6 
6.2.7 Sopimuspiirustukset, ks. OSA B 
6.2.8 Yleiset työselitykset ja laadunvalvontaohjeet, ks. OSA 8 
6.3 	SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEMISJÄRJESTYS, ks. OSA B 
7 	VASTUURAJAT 
7.1 	VASTUU MASSATIEDOISTA KOKONAISHINTAPERUSTEISISSA TÖISSÄ 
7.1.1 Rakennuttajaa sitovat massatiedot, ks. OSA B 
7.1.2 Asiakirjojen tarkastusvelvollisuus 
Urakoitsijan velvollisuus on tarkastaa rakennuttajan toimittamat piirustukset, työselitykset sekä massa- ja osaluettelot 
ja ilmoittaa havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajan sito-
vina antamissa massatiedoissa havaitsemistaan virheistä jo ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Urakoitsija 
on oikeutettu lisäkorvaukseen tai rakennuttaja vastaavasti hyvitykseen, jos työn aikana todetaan jossakin yksittäises-
sä massatiedossa virhe. 
7.2 	VASTUU MASSATIEDOISTA YKSIKKÖHINTAPERUSTEISISSA TÖISSÄ 
Tiesuunnitelmissa esitettyjen massojen määrät, käyttäkelpoisuus rakenteisiin sekä eri tieosuuksien päällysrakenne-
paksuudet ovat sitoumuksetta ilmoitettuja ja ne saattavat muuttua. Urakoitsija ei saa perustaa myöhempiä vaatimuk-
siaan yksinomaan näihin tietoihin. 
7.3 VASTUU MASSATIEDOISTA URAKOITSIJAN OMAAN SUUNNITELMAAN PERUSTUVISSA TÖISSÄ 
Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido rakennuttajaa, vaikka raken-
nuttaja olisi tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 
7.4 	VASTUU TYÖMENETELMISTÄ JA TYÖNAIKAISISTA SUUNNITELMISTA 
Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytettävät työmenetelmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, koneet 
yms. rakennuttajan luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella. Urakoitsija vastaa työmenetelmänsä ai-
heuttamista lisäkustannuksista, kuten esim. teräsrakenteen asentamisessa tarvittavien lisäjäykisteiden kustannuk-
sista. 
7.5 	VASTUU RAKENNUSAIKANA SYNTYVIEN VIKOJEN KORJAUKSISTA 
Urakoitsija vastaa normaaliksi katsottavasta pohjamaan kokoonpuristumisesta sekä pengertäytteessä ja päällysra- 
kenteessa tapahtuvasta jälkitiivistymisestä sekä sen seurauksista. J05 penger sekä päällysrakenteen alaosa on ase- 
tetuista urakkaehdoista johtuen välttämättä tehtävä talvityönä, korvaa rakennuttaja päällysrakenteen alaosaan tästä 
[:] 
syystä aiheutuneiden sauittuja toleransseja suurempien painumien korjaukseen käytetyt massat routimattoman pen-
gertäytteen yksikköhinnan mukaan. Tielinjalta tulevat massat korvataan leikkaustyön yhteydessä. 
Urakoitsija vastaa mm. luiskien ja keilojen syöpymisestä sekä ojien, kaivojen, rumpujen, viemärien ja salaojien lietty- 
misestä aiheutuvista korjauksista sekä kaivantojen luiskien vakavuudesta pehmeän perusmaan poiston yhteydessä. 
7.6 	VASTUU TYÖVIRHEISTÄ 
Urakoitsija vastaa tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa suunnitelmien virheellisyyden aiheuttamista korjauksis-
ta ja lisäkustannuksista. 
Jos esimerkiksi kalliolle perustettavan sillan kalliolouhinta epäonnistuu siten, että silta on suunniteltava uudelleen 
tai piirustuksiin joudutaan tekemään huomattavia muutoksia, on urakoitsijan korvattava suunnitelman muutoskus-
tannukset tai uudelleensuunnittelu tai tehtävä itse muutokset rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Tässä tapaukses-
sa ei urakkahintaa tarkisteta mandollisesta työmäärän ja massojen lisääntymisestä huolimatta. 
7.7 VASTUU MITTAUKSEN LÄHTÖTIEDOISTA 
Rakennuttaja vastaa siitä, että piirustuksissa annetut pääpisteiden koordinaatit ja muut vastaavat mittauksen lähtö- 
tiedot ovat suunnitelmaa laadittaessa käytetyssä teoreettisessa koordinaatistossa oikeat ja, että piirustuksissa on 
valmiiden rakenteiden teoreettiset mitat yksikäsitteisesti määrätty. 
8 	URAKKA-AIKA 
8.1 	TÖIDEN ALOITUS JA VALMISTUMINEN, ks. OSA B 
8.2 	KESKEYTYKSET, ks. OSA B 
8.3 	VÄLITAVOITTEIDEN VALMISTUMINEN, ks. OSA B 
9 	URAKKAHINNAN MAKSAMINEN JA PIDÄTYKSET 
9.1 	URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 
Korvaus urakoitsijalle suoritetaan tehdyn työn mukaan, osaurakoissa kaksi kertaa ja kokonaisurakoissa kerran kuu-
kaudessa tai erikseen sovitun maksujärjestystaulukon mukaan, ks. OSA B. 
Yksikkähintaperusteisessa urakassa suoritetaan takuuajan vakuutta vastaava loppuerä ja kokonaishintaperusteises-
sa urakassa viimeinen maksuerä sen jälkeen, kun työ on valmistunut ja takuuajan vakuus on hyväksytty. 
Jos OSASSA B on työnaikaisen liikenteen järjestelystä tai muusta vastaavasta työstä pyydetty erillinen hinta, suorite-
taan se erikseen sovitun maksujärjestystaulukon mukaisesti, ks. OSA B. 
9.2 	PIDÄTYKSET 
Rakennuttajalla on oikeus urakoitsijaa kuulematta pidättää maksueristä urakoitsijalta suorittamatta jääneet tätä työtä 
koskevat työntekijöiden palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 §:ssä tarkoitetut ennakonpidätykset sekä autoili-
joiden saatavat. Rakennuttajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta pidätysten eikä vakuuksien osalta ryhtyä autoilijoi-
den eikä työntekijöiden saatavien turvaamista tarkoittamiin oikeudellisiin toimenpiteisiin. 
Rakennuttajalla on myös oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat kolmannelle 
mandollisesti suoritettavaksi tulevat korvaukset, joista rakennuttaja voi työn teettäjänä myöhemmin joutua kolman-
nelle vastuuseen. Samoin rakennuttajalla on oikeus tehdä viivästyssakkoja ja arvonvähennyksiä vastaavat pidätyk-
set. 
Yksikköhintaurakoissa tai urakoissa, joissa urakkahinta suoritetaan osamaksuina, on rakennuttajalla oikeus pidättää 
maksueristä mittauksen epätarkkuuden varalta kohtuullinen summa siksi, kunnes työ on pidätystä vastaavalta osalta 
valmistunut ja sopimuksen mukaisesti mitattu ja hyväksytty. 
Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä viivästyy johtamatta kuitenkaan rakennuttajan 
puolelta urakkasopimuksen purkamiseen (YSE 62 §) ja viivästymisestä aiheutuu rakennuttajalle ylimääräisiä 
valvonta- ja kunnossapitokuluja tai muita menoja, on rakennuttajalla oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta pidättä-
mällä maksueristä vastaavat määrät. 
Urakkasopimuksen purkautuminen ei vaikuta tässä kohdassa mainittuihin rakennuttajan oikeuksiin. 
9.3 	ARVONVÄHENNYKSET, ks. OSA B 
9.4 KUSTANNUSTASON MUUTOKSET 
9.4.1 Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat kustannustason muutokset otetaan huomioon YSE 
33 §:n mukaisesti. 
9.4.2 Indeksisidonnaisuus, ks. OSA B 
9.4.3 Muut kustannustason muutokset, ks OSA B 
10 	ENNAKKO 
10.1 ENNAKON SUURUUS, ks. OSA B 
10.2 ENNAKON MAKSAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ 
Ennakko maksetaan urakoitsijalle heti, kun työt on aloitettu ja rakennusaikainen vakuus sekä mandollinen erillinen 
vakuus ennakon takaisin maksamisesta on hyväksytty. 
Ennakko peritään takaisin tekemällä kunkin urakkalaskun loppusummasta ennakkoprosenttimäärän kaksinkertaista 
prosenttimäärää vastaava vähennys siihen asti, kunnes koko ennakko on peritty takaisin, ks. OSA B. 
Lisä- ja muutostöiden laskutus luetaan ennakkoa takaisin perittäessä urakkalaskutukseen kuuluvaksi. 
11 	TAKUU JA TAKUUAIKA 
11.1 	TAKUU, ks. OSA B 
11.2 TAKUUAIKA, ks. OSA B 
12 	VAKUUDET 
12.1 	YLEISTÄ, ks. OSA B 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että vakuudet ovat voimassa, kunnes jäljempänä mainitut vakuuksien palauttami-
selle asetetut ehdot on täytetty. 
12.2 RAKENNUSAIKAINEN VAKUUS 
Rakennusaikainen vakuus on 10 % urakkahinnasta, ellei OSASSA B ole toisin mainittu, ks OSA B. 
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Vakuuden on oltava voimassa: 
a) rakennussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja kaikinpuolisesta täyttämisestä, 
b) ennakon takaisin maksamisesta, 
c) viivästyssakon ja mandollisten arvonvähennysten maksamisesta, 
d) vastaanottotarkastuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien vikojen korjauksesta siihen asti, kunnes takuua-
jan vakuus on hyväksytty, 
e) urakoitsijan suorittamatta jättämien työntekijöiden palkkojen ja niihin liittyvien ennakkoperintälain 7 §:ssä tarkoi-
tettujen ennakonpidätysten sekä autoilijoiden saatavien suorittamisesta sekä 
f) urakoitsijan kolmannelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta, 
ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä rakennuttajan hyväksymää vakuutta. 
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun 
- rakennuttaja on hyväksynyt rakennussuorituksen vastaanotetuksi, 
- takuuajan vakuus on hyväksytty, 
- mandolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, 
- tiedossa olevat työntekijöiden palkkasaatavat ja niihin liittyvät ennakkoperiritälain 7 §:ssä tarkoitetut ennakonpi-
dätykset sekä autoilijoiden saatavat on suoritettu sekä 
- rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvit-
tämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty. 
12.3 TAKUUAJAN VAKUUS 
Takuuajan vakuus on 2 % urakkahinnasta, ellei OSASSA B ole muuta mainittu, ks. OSA B. 
Takuuajan vakuus palautetaan sen jälkeen, kun takuuvastuuseen liittyvät velvollisuudet on täytetty. 
12.4 MUUT VAKUUDET, ks. OSA B 
13 VAKUUTUKSET 
13.1 YLEISTÄ 
Rakennuskohteen vakuuttamisessa noudatetaan YSE 5 §:n määräyksiä, ellei OSASSA B ole annettu vakuuttami-
sesta tarkempia määräyksiä, ks. OSA 6. 
13.2 RAKENNUSTYÖVAKUUTUS, ks. OSA B 
13.3 VASTUUVAKUTUUS, ks. OSA B 
13.4 ASENNUSTYÖVAKUUTUS, ks. OSA B 
13.5. KUUETUSVAKUUTUS, ks. OSA B 
13.6 PALOVAKUUTUS, ks. OSA B 
14 	VIIVÄSTYSSAKOT 
14.1 	YLEISTÄ, ks. OSA B 
14.2 URAKAN VIIVÄSTYSSAKKO, ks. OSA B 
Urakan viivästyssakko on jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta YSE:n 20 §:n mukainen ellei OSASSA B ole toisin 
sanottu. 
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14.3 VÄLITAVOITTEEN VIIVÄSTYSSAKKO, ks. OSA B 
Välitavoitteen viivästyssakon suuruus on välitavoitteeseen kuuluvan urakkahinnan osalta urakka-ajan pituudesta riip-
pumatta kohdan 14.2 mukainen, ellei OSASSA B ole toisin sanottu. Välitavoitteen viivästyssakko ei vaikuta koko 
urakan myöhästyessä perittävään urakan viivästyssakon määrään. Jos välitavoitteen myöhästymisestä ei aiheudu 
rakennuttajalle haittaa tai vahinkoa, rakennuttaja voi kokonaan tai osittain luopua välitavoitteen viivästyssakon peri-
misestä. 
15 	JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 
15.1 TYÖNAIKAINEN LIIKENNE 
15.1.1 Urakoitsijan on suunniteltava ja esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi yleisen ja yksityisen liikenteen vaa-
timat liikennejärjestelyt siltä osin kuin ne eivät käy ilmi asiakirjoista. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että ole-
massa olevilla teillä tai urakoitsijan tekemillä väliaikaisilla teillä voidaan liikennöidä siihen asti, kunnes liikenne johde-
taan uusille teille. Tarpeen vaatiessa urakoitsijan on järjestettävä rakennustöiden vuoksi tieyhteyden menettäneille 
kiinteistöille tilapäiset kulkuyhteydet. 
Rakennuttaja huolehtii kustannuksellaan talvikautena yleistä liikennettä varten suoritettavasta ajoradan merkitsemi-
sestä, lumenaurauksesta ja hiekoituksesta. Urakoitsijan on pidettävä vastuuosuudellaan tiet sellaisessa kunnossa, 
että auraus ja jäänpoisto voivat tapahtua normaalilla tavalla. Siltä osin kuin rakennustyö aiheuttaa tienpitäjälle lisätoi-
menpiteitä ja lisäkustannuksia, tulee urakoitsijan kustannuksellaan huolehtia tarpeellisista liikennemerkeistä, sulku- 
ja varoituslaitteista, viitoituksesta ym. sekä olemassa olevien yleisten ja yksityisten tieosuuksien kunnossapidosta 
rakennustäiden alkamishetkestä siihen saakka, kunnes työt on luovutettu rakennuttajalle. 
Jos yleinen liikenne johdetaan rakenteilla oleville tieosuuksille, kuuluvat niiden kunnossapitotoimenpiteet kustannuk-
sineen urakoitsijalle. Rakennustyöt on suoritettava liikennettä mainittavasti vaikeuttamatta sekä liikenteelle vahinkoja 
tai vaaraa aiheuttamatta. 
Urakoitsija vastaa kaikista vahingoista, jotka tapahtuvat rakennusalueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja 
toimenpiteistä sekä kunnossapidon laiminlyönnistä. Mikäli urakoitsija laiminlyö kunnossapidon, on rakennuttajalla oi-
keus urakoitsijan kustannuksella suorittaa kunnossapitotyät. 
Jos rakennustyöt kokonaisuudessaan keskeytetään pitkähköksi ajaksi, on urakoitsijan ilmoitettava tästä rakennutta-
jalle kirjallisesti hyvissä ajoin. Ennen keskeytystä voidaan tehdä sopimus sellaisten kunnossapitotöiden luovuttami-
sesta rakennuttajalle, jotka muutoin kuuluisivat urakoitsijalle. Jos urakoitsija laiminlyä ilmoittaa rakennuttajalle töiden 
keskeytyksestä, on urakoitsija edelleen vastuussa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat puutteellisesta kunnossapidos-
ta. 
Rakennuttajan vaatimien keskeytysten aikana huolehtii rakennuttaja kustannuksellaan yleisen liikenteen edellyttä-
mästä kesä- ja talvikunnossapidosta. 
Osaurakoissa sekä siltaurakoissa vastuu työnaikaisen liikenteen vaatimista toimenpiteistä ja kunnossapidosta voi-
daan sopia toisin, ks. OSA B. 
15.1.2 Kaikkien työssä käytettävien kuorma-autojen on oltava rekisteräityjä. Rekisteräimättömänä voidaan käyttää 
sellaisia kuljetusvälineitä, joita suuruuden vuoksi ei voida ilman muuta rekisteräidä. Viimeksi mainittujen rekisteröi-
mättömien ajoneuvojen liikkuminen on sallittua yleiseltä liikenteeltä suljetuilla alueilla. Alueiden sulkemisesta on huo-
lehdittava tarpeellisin liikennemerkein. Jos rekisteröimättömien kuljetusvälineiden ajoreitti risteää tai kulkee pitkin tie-
liikennelain 2 §:ssä mainittua yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä tietä tai aluetta, on 
tässä tapauksessa oltava kuljetusvälineissa erillinen käyttölupa liikenneministeriöltä. 
Liikenneministeriölle osoitetut käyttölupa-anomukset on urakoitsijan toimitettava riittävän ajoissa rakennuttajalle. 
Urakoitsijan tulee noudattaa kuljetuksissaan polttoaineiden verotuksesta annettuja säädöksiä myös yleiseltä liiken-
teeltä suljetuilla alueilla. 
Kuljetuksia koskevat erityismääräykset, ks. OSA B 
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15.1.3 Tyänaikaisten liikennejärjestelyjen ja kunnossapitotöiden kustannusten laskemiseksi tarvittavat liikennemää-
rätiedot sekä tilapäisten ajoratojen päällysrakenne-, päällyste- ja leveysvaatimukset ks. OSA B. 
Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia siitä, että ennen tieosuuden ottamista työmaan käyttöön paikalla pide-
tään urakoitsijan ja tienpitäjän välinen katselmus, jossa todetaan tien kunto sekä sovitaan toimenpiteistä ja tienpitä-
jälle suoritettavista korvauksista, joihin työ mandolllisesti antaa aihetta. Jos kysymyksessä on yksityistie, on katset-
mukseen lisäksi kutsuttava rakennuttajan edustaja sekä yksityisen tien tienpitäjän edustaja. Katselmuksesta on an-
nettava todisteellinen tieto kaksi viikkoa ennen sen pitämistä tiehoitokunnalle, toimitsijamiehelle tai kyseisen kiinteis-
tön omistajalle. Ellei järjestäytynyttä tiehoitokuntaa ole, on tieto pyrittävä antamaan jollekin tiedossa olevalle kyseisen 
tien osakkaalle. 
Mikäli tarjouspyynnössä on pyydetty erillinen hinta työnaikaisista liikennejärjestelyistä, on urakoitsijan ilmoitettava 
kaikki rakennustyönaikaisesta liikenteen järjestelystä aiheutuvat kustannukset massa- ja yksikköhintaluettelon koh-
teossa 1890 (maksut, ks. kohta 9.1). Muussa tapauksessa työnaikaisen liikenteen järjestelykustannukset sisältyvät 
urakkaan yhteiskustannuksina ja ne on sisällytettävä massallisiin kohteisiin 1100... 1900. 
15.2 JOHDOT, KAAPELIT, YM. 
Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata rakennukset sekä laitteet ja rakenteet kuten päällysteet, johdot, kaapelit, 
vilja tms. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. 
Työalueella sijaitsevien johtojen ja kaapeleiden paikallistamiseksi ja suojaamiseksi urakoitsijan on otettava mandolli-
simman aikaisessa vaiheessa yhteys laitteiden hoidosta vastaaviin viranomaisiin, omistajiin sekä rakennuttajaan ja 
hankittava niiden sijaintia koskevat kartat ja muut asiakirjat sekä sovittava suojaamistoimenpiteistä. Urakoitsijan tu-
lee huolehtia johtojen, maakaapeleiden yms. laitteiden sijainnin tarkasta maastoon merkitsemisestä. 
Urakka-asiakirjoista ilmenemättämien tiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien maanalaisten kaa-
peleiden, johtojen tms. laitteiden suojauksesta urakoitsijalla on oikeus saada korvaus aiheutuneista lisätöistä, kuten 
kannatintelineiden teosta, suojaverhouksesta, turvallisuus- ja suojatoimenpiteistä sekä muista järjestelyistä, joihin 
urakoitsijan täytyy ryhtyä urakkaan sisältyvien töiden suorittamisen mandollistamiseksi. 
Korvauksen saaminen koskee myös edellä mainittujen laitteiden vahingoittumisesta urakoitsijalle aiheutuvia lisäkus-
tannuksia, mikäli vahinkoa ei ole voitu kohtuudella välttää. 
15.3 TYÖSUOJELU, ks. OSA B 
15.4 MUUT MÄÄRÄYKSET, ks. OSA B 
16 	TARKKAILUTOIMENPITEET ks. OSA B 
16.1 	YLEISTÄ 
Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle korvauksetta laaduntarkkailuun soveltuvia TVL:n Painotuoteluettelon (TVH 
706151) mukaisia lomakkeita. 
Sen lisäksi, mitä YSE:ssä sanotaan rakennusaineiden ja -tarvikkeiden laadun toteamiseksi suoritettavista kokeista, 
on otettava huomioon seuraavaa: 
16.1.1 Urakoitsijan ottamat koekappaleet, näytteet ja mittaukset, joihin mandollisesti tullaan myöhemmin vetoa-
maan, on otettava ja tehtävä valvojan läsnäollessa, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu. 
16.1.2 Kokeet suoritetaan mandollisuuksien mukaan joko valmistus- tai työpaikalla, virallisessa tutkimuslaitoksessa 
tai muussa rakennuttajan hyväksymässä laitoksessa. Valvojan läsnäoloa edellyttävät kokeet on pyrittävä suoritta-
maan kotimaassa. Erityisistä syistä rakennuttaja voi suostua valvojan lähettämiseen ulkomaille. Urakoitsija on tällöin 
velvollinen korvaamaan rakennuttajalle aiheutuvat matkakulut päivärahoineen voimassa olevan virkaehtosopimuk-
sen mukaisesti. 
16.1.3 Laaduntarkkailuun liittyvät koetulokset ja todistukset on luovutettava rakennuttajalle. Tutkimuksenalaisen 
työn jatkaminen edellyttää yleensä hyväksyttyjä koetuloksia ja näihin perustuvaa rakennuttajan antamaa työlupaa. 
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16.1.4 Jos urakoitsija haluaa käyttää rakennusaineita tai työtapoja, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja, on urakoitsi-
jan suoritettava kustannuksellaan kaikki rakennuttajan vaatimat kokeet niiden käyttökelpoisuuden takaamiseksi. 
16.1.5 Jos täydentäviä kokeita ja tutkimuksia suoritetaan rakennuttajan toimesta sen vuoksi, että urakoitsija on tai-
minlyönyt noudattaa sopimus-asiakirjojen määräyksiä, vastaa aiheutuvista kustannuksista urakoitsija. 
16.1.6 Rakennuttajan suorittamilla lisä- ja rinnakkaiskokeilla on sama merkitys kuin urakoitsijan suorittamilla kokeil-
la. Urakoitsijalla on oikeus olla läsnä kokeita suoritettaessa. 
16.1.7 Urakoitsijan on kustannuksellaan järjestettävä sellaiset olosuhteet ja hankittava tarvittavat laitteet, jotta val-
voja voi asianmukaisesti suorittaa rakenneosien ja rakenteiden kelpoisuuden edellyttämät mittaukset ja muut tarkas-
tustoimenpiteet. 
16.1.8 Kelvolliseksi todettavan rakenteen vaurioituessa rakennuttajan suorittaman laadunvalvontatoimenpiteen 
vuoksi on urakoitsija velvollinen korjaamaan rakenteen tai korvaamaan sen uudella rakenteella. Rakennuttaja kor-
vaa tästä aiheutuvat kustannukset massa- ja yksikköhintaluettelon ja/tai siltatöiden muutos- ja lisätöiden yksikköhin-
taluettelon mukaisesti. 
16.2 ERIKOISKOKEET 
16.2.1 Rakennuttaja tekee vesi- ja viemärijohtojen paine- ja tiiviyskokeet sekä pehmeikköjen kohdalla penkereen 
läpi tapahtuvat kairaukset. YSE 47 § 5 momentin mukaan on urakoitsijan tällöin asetettava korvauksetta rakennutta-
jan käyttöön aputyövoimaa sekä työmaalla olevia kojeita, laitteita ja tarvikkeita. Painekokeet suoritetaan kaivannon 
alkutäytän jälkeen. 
16.2.2 Koekuormitus 
Rakennuttaja laatu hyväksyttävällä tavalla toteutetun rakenteen kelpoisuuden toteamiseksi tarpeellisen koekuormi-
tuksen ohjelman sekä järjestää kustannuksellaan sen suorituksen. 
Kuormituksen aikana sattuneesta vahingosta tai rakenteen vaurioitumisesta vastaa urakoitsija, ellei vahinko tai vau-
rio ole aiheutunut rakennuttajan laatimassa suunnitelmassa tai koekuormitusohjelmassa esiintyneen virheen tai ra-
kennuttajan viaksi luettavan muun syyn vuoksi. 
Jos koekuormitus suoritetaan sen vuoksi, että urakoitsija ei ole noudattanut urakka-asiakirjoissa esitettyjä määräyk-
siä tai, jos koekuormitus on tarpeen urakoitsijan ehdottaman rakenteen tai työmenetelmän käyttökelpoisuuden ar-
vostelemiseksi, vastaa urakoitsija koekuormituksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 
Koekuormituksen tulosten analysoinnin kustannuksista vastaa se osapuoli, jonka kustannuksella koekuormitus suo-
ritetaan. Analysoinnin suorittaa molempien osapuolten hyväksymä asiantuntija tai ellei asiasta päästä yksimielisyy -
teen rakennuttajan valitsema asiantuntija. 
16.2.3 Muut erikoiskokeet 
17 	MENETTELY PERUSTAMISEEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MUUTTUESSA JA 
POHJATUTKIMUSTEN TÄYDENTÄMINEN 
17.1 PERUSTAMISEEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN MUUTTUMINEN 
Perustamiseen vaikuttavien tekijöiden poiketessa siitä, mitä sopimusasiakirjoissa on ilmoitettu, on urakoitsijan ilmoi-
tettava poikkeamista kirjallisesti rakennuttajalle. Työtavasta muuttuneessa tilanteessa on sovittava ennen työn jatka-
mista. 
17.2 POHJATUTKIMUSTEN TÄYDENTÄMINEN 
17.2.1 Rakennuttajan harkinnan mukaan urakoitsija on velvollinen suorittamaan täydentäviä pohjatutkimuksia, jois-
ta suoritetaan korvaus omakustannushinnan mukaan. 
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17.2.2 Jos siltaurakkaan on sisällytetty koepaalutus, tarkistaa rakennuttaja paalujen tukikohtaiset yhteispituudet 
koepaalutuksen tuloksia hyväksi käyttäen. Tätä varten rakennuttajalle tulee varata kaksi viikkoa aikaa koepaalutuk-
sen päättymisestä lukien. 
Rakennuttaja voi harkinnan mukaan antaa urakoitsijalle mandollisuuden tietyissä tapauksissa (esim. sillan jollakin 
välituella) jättää koepaalutuksen joko kokonaan tai osittain suorittamatta. Rakennuttaja ei tältä osin vastaa tarjouslas-
kentaa varten ilmoittamistaan paalupituuksista, vaan riski paalupituuksien muuttumisesta siirtyy urakoitsijalle eikä 
urakkahintaa tältä osin tarkisteta. 
17.2.3 Rakennuttaja voi erityisistä syistä tarkistaa ilmoittamansa lyöntipaalujen yhteispituudet myös täydentävien 
maaperätutkimusten tai jo lyötyjen paalujen tunkeutumissyvyyksien perusteella joko ennen urakkasopimuksen alle-
kirjoittamista tai paalutustyön alkuvaiheessa. Urakoitsija on velvollinen muuttamaan paalujensa tilauspituuksia heti 
saatuaan tiedon tarkistetuista paalupituuksista. 
18 	SUUNNITELMIEN LAATIMINEN 
18.1 	YLEISTÄ 
Toisen puolelta suoritettu suunnitelmien tarkistaminen ja hyväksyminen ei rajoita eikä vähennä toisen sopimuksen- 
mukaista vastuuta. Sama koskee myös kohdan 20.5. työsuunnitelmaa. 
18.2 PYSYVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITELMAT 
Ellei sopimusasiakirjoissa toisin mainita, hankkii rakennuttaja pysyviä rakenteita koskevat suunnitelmat, jotka luovu-
tetaan sopimusasiakirjoissa mainitulla tavalla urakoitsijan käytettävksi. Suunnitelmalla tarkoitetaan tällöin piirustuk-
sia, aine- ja osaluetteloita sekä tarvittavia työselityksiä tai niitä vastaavia ohjeita. Poikkeukset ks. OSA B. 
Myös muiden kuin siltasuunnitelmassa mainittujen jännemenetelmien ja jänteiden käyttö on sallittua. Urakoitsija on 
tällöin velvollinen laatimaan tarvittavat muutossuunnitelmat rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Käytettävällä jänne-
menetelmällä ja jänneteräksillä tulee olla käyttälupa Suomessa, ks. OSA B. 
18.3 URAKOITSIJAN VAIHTOEHTOISET SUUNNITELMAT JA SUUNNITELMAN MUUTOKSET 
18.3.1 Vaihtoehtoiset suunnitelmat 
Sillanrakennustyö voidaan toteuttaa myös urakoitsijan laatiman, tarjoukseen liitetyn alustavan suunnitelman pohjal-
ta. Urakoitsija teettää tällöin kustannuksellaan lopullisen suunnitelman sekä mandollisesti tarvittavat lisätutkimukset. 
Suunnitelmalle tulee saada rakennuttajan hyväksyminen 
Urakoitsijan suunnitteleman sillan on täytettävä perussuunnitelman mukaisen sillan toiminnalliset ja rakenteelliset 
vaatimukset. Sillan tulee sopeutua hyvin ympäröivään maisemakokonaisuuteen ja sen tulee vastata myös yksityis-
kohtien osalta perussuunnitelman tasoa. Urakoitsija voi ehdottaa yksityiskohtiin useitakin perussuunnitelman tasoa 
vastaavia ratkaisuja hintoineen. Suunnitelma ja laskelmat perusteineen on laadittava tie- ja vesirakennuslaitoksen 
yleisen suunnittelukäytän nön mukaisesti. (Poikkeu kset ks. OSA B.) 
Urakoitsijan suunnitelman tulee täyttää sillan yli ja ali menevien väylien kulkuaukoille asetetut vaatimukset. Suunni-
telman tulee olla vesioikeuden päätöksen mukainen. Pienet muutokset vesioikeuden päätökseen nähden voidaan 
kuitenkin hyväksyä, jos ne ovat perusteltuja ja jos niille on mandollista saada vesioikeudelta lupa niin nopeasti, ettei 
rakennustyö tämän vuoksi kohtuuttomasti myöhästy. Tämä edellyttää, että muutos vesioikeuden päätökseen saa-
daan ilman ns. kuulutus- tai katselmusmenettelyä. Vapaiden aukkojen summan sekä lisäksi vesistösilloissa virtaus-
alan on oltava vähintään sama kuin perussuunnitelmassa. Padotus ei saa olla suurempi kuin perussuunnitelmassa. 
(Poikkeukset ks. OSA B.) 
Kuormituksen tulee vastata perussuunnitelmassa käytettyjä kuormituksia. Rakenteen staattisen toiminnan tulee olla 
niin yksikäsitteinen ja selkeä, että sillan kestävyys voidaan laskennallisesti luotettavalla tavalla selvittää. Mandollisuu-
det poiketa perussuunnitelman mukaisesta tasauksesta tai ajoradan poikkileikkauksesta tulee aina selvittää ennen 
tarjouksen antamista ottamalla yhteys rakennuttajaan. 
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Omaan suunnitelmaan perustuvan tarjouksen on oltava niin täsmällinen, että tarjousten vertailu on mandollista. Jos 
perussuunnitelman mukaiseen tasaukseen, ajoradan poikkileikkaukseen tai sillan perustamistapaan tulee oleellisia 
muutoksia, on urakoitsijan selvitettävä muutoksen vaikutus urakkarajojen ulkopuolelle jääviin töihin ja massoihin. 
Perustamistavan muutosten osalta on selvitettävä lisäksi vaikutukset tulopenkereiden perustamiseen sekä luiskakal-
tevuuksiin ja verhouksiin. 
Urakkatarjoukseen liitetyssä siltasuunnitelmassa tulee olla ainakin alustava yleispiirustus ja alustava työselitys. 
Suunnitelmasta tulee ilmetä mm.: 
- sillan ulkonäkö, 
- sillan päämitat ja korkeusasema, 
- perustamistapa mandollisine pengervahvistuksineen ja eroosiosuojauksi neen paalujen mandollinen ankku-
rointi jne., 
- luiskien ja keilojen kaltevuudet ja verhoukset, 
- selvitys käytettävistä rakennusaineista, 
- sillan varusteiden ja laitteiden yteiskuvaus, sekä tärkeimmät rakenneratkaisut ja työtavat. 
Lisäksi tulee tarjoukseen liittää suunnitelmaselostus, joka sisältää mm. kuormitusotaksumat ja staattisen toiminta-
mallin. 
18.3.2 Suunnitelman muutokset 
Kun urakoitsija esittää perussuunnitelmaan muutosehdotuksia, sovelletaan edellä mainittuja periaatteita. Urakoitsija 
voi ehdottaa yksityiskohtiin useitakin erilaisia vaihtoehtoja hintoineen. Ks. Osa B. 
18.3.3 Vaihtoehtoisten tarjousten käsittely 
Vaihtoehtoisiin suunnitelmiin ja ratkaisuihin perustuvia tarjouksia käsitellessään rakennuttaja tulee tarjoushinnan 
lisäksi ottamaan huomioon myös mandolliset laatuerot. Tarjoukset, jotka eivät perustu rakennuttajan käsityksen mu-
kaan riittävät laatuvaatimukset täyttäviin ratkaisuihin, hylätään. 
18.4 TYÖNAIKAISET SUUNNITELMAT 
Urakoitsija on velvollinen itse suunnittelemaan työn suorittamiseksi tarvitsemansa laitteet ja työmenetelmät, 
ks. OSA B. 
Urakoitsija on velvollinen itse määrittämään mittaustöissä tarvitsemansa apusuureet. Urakoitsijan tulee laatia tarvit-
tavat mittaussuunnitelmat rakennuttajan antamien lähtöarvojen pohjalta. 
Teräsrakenteen asennussuunnitelma on laadittava yhteistyössä siltasuunnittelijan tai muun rakennuttajan hyväksy-
män asiantuntijan kanssa. Asennussuunnitelmassa tulee olla tämän tekemä tarkastusmerkintä ennen kuin suunni-
telma toimitetaan rakennuttajalle tarkastettavaksi. 
19 	MUUTOS- JA LISÄTYÖT 
19.1 	YLEISTÄ 
Muutos- ja lisätöiden suorittamista koskevat määräykset on esitetty YSE 6 ja 80 §:ssä ja niiden yleiset korvausperus-
teet 23 ja 32 §:ssä. Lisämääräyksiä asiasta sisältyy urakkaohjelman kohtiin 7, 17, 20 ja 21 sekä urakkaohjelman 
luvun 2 Maksu- ja mittausperusteet kohtaan 2. Kustannustason muutokset otetaan huomioon kohdan 9.4 mukaises-
ti. 
Siltatöiden muutos- ja lisätöiden aiheuttamat muutokset urakkahintaan lasketaan tarjoukseen liitetyn siltatöiden 
yksikkähintaluettelon muutos- ja lisätöissä mukaisesti, ellei jäljempänä ole toisin mainittu. 
Massa- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitetut siltojen hinnat sekä siltatäiden muutos- ja lisätäiden yksikkähinnat ovat 
kiinteitä eikä niiden yhteydessä sovelleta urakkaohjelman luvun 2 kohdassa 2 mainittua 25 % sääntöä. 
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19.2 TYÖNAIKAINEN PERUSTAMISTAVAN MUUTOS 
Perustamistapaan tai -tasoon vaikuttavien tekijöiden poiketessa niin paljon siitä, mitä pohjatutkimustulosten perus-
teella on voitu päätellä, että perustamistapaa tai -tasoa joudutaan muuttamaan, määritetään massojen ja työmäärien 
muutokset siltapaikalla suoritettavissa katselmuksissa. Tällöin otetaan huomioon ne massojen ja työmäärien muu-
tokset, jotka vallitsevassa tilanteessa ja valittua työtapaa käytettäessä voidaan sillanrakennusalalla yleisesti nouda-
tettavan käytännön perusteella katsoa tarpeellisiksi ja kohtuullisiksi. 
19.3 MUUTOS SILTAPAALUJEN YHTEISPITUUDESSA 
Lyöntipaalujen tukikohtaisen yhteispituuden lisääntyessä tarjouslaskennan pohjaksi annetusta määrästä enemmän 
kuin 5 metriä maksetaan urakoitsijalle korvaus lisääntyneestä työmäärästä muutostyön yksikköhinnan perusteella. 
Jos paalujen yhteispituus vähenee siitä, mitä tarjouslaskentaa varten on ilmoitettu, ei urakoitsijalta peritä hyvitystä 
seuraavissa kohdissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Siinä tapauksessa, että paalujen tukikohtaiset yhteispituudet on tarkistettu koepaalutuksen tai täydentävien maape-
rätutkimusten perusteella ennen varsinaisten siltapaalujen tilaamista, tarkistetaan urakkahinta kertomalla muutos- 
työn yksikköhinta tarjouspyynnössä ilmoitetun ja tarkistetun paalujen yhteispituuden erotuksella. Jos paalujen lopulli-
nen tukikohtainen yhteispituus poikkeaa tarkistetusta pituudesta, menetellään kuten edellisessä kohdassa on mää-
rätty. 
Siinä tapauksessa, että paalujen tukikohtaiset yhteispituudet on tarkistettu kohdan 17 mukaisesti rakennuttajan teke-
mien täydentävien maaperätutkimusten tai jo lyötyjen paalujen tunkeutumissyvyyden perusteella rakennusaikana ja 
paalujen tukikohtainen yhteispituus lyhenee, tarkistetaan ensiksi urakkahinta kuten edellä (tarkistettua paalujen tuki-
kohtaista yhteispituutta vastaavaksi) ja sen jälkeen maksetaan urakoitsijalle lisäksi summa, joka saadaan kertomalla 
jo tilattujen ja valettujen paalujen ylimääräinen pituus muutostyön yksikköhinnalla. 
Urakoitsijan tulee luovuttaa kaikkki paalujen katkaistut osat rakennuttajalle ja varastoida ne valvojan osoittamaan 
paikkaan rakennustyömaalla tai sen välittömässä läheisyydessä. 
19,4 MUUTOS TERÄSRAKENTEEN MASSOISSA 
Teräsrakenteiden yhteydessä ei suoriteta lisäkorvausta mandollisessa punnituksessa todetusta ylipainosta eikä 
myöskään vastaavasti hyvitystä hyväksyttävän rakenteen teoreettista pienemmästä painosta, vaan vertailu suorite-  - 
taan yksinomaan piirustuksista laskettujen teoreettisten määrien (ilman hitsisaumoja) perusteella käyttäen tilavuus- 
painoa 7.85 tonnia/m3. Asennushintaa pidetään kiinteänä, ellei suunnitelmaa olennaisesti muuteta. Mikäli tarjouksen 
antamista varten ilmoitettu teräsmateriaalin kokonaispaino muuttuu, lasketaan lisäykset tai hyvitykset kohdan 19.1 
mukaisesti. 
19.5 MUUTOS BETONI.. JA JÄNNETERÄSTEN MMRISSÄ 
Betoni- ja jänneterästen kokonaispaino tarkistetaan keskiarvoisia metripainoja käyttäen. Betoniterästen keskimääräi-
set metripainot lasketaan vastaavan SFS-standardin mukaan. Mikäli tarjouksen antamista varten ilmoitettu betoni-
tai jänneterästen kokonaispaino muuttuu, lasketaan muutokset urakkahintaan kohdan 19.1 mukaisesti. 
19.6 MUUTOS MUIDEN MASSOJEN MÄÄRISSÄ 
Mikäli rakennuttajaa sitovina annettujen kohdissa 19.2.19.5 mainitsemattomien massojen määrä muuttuu tarjouk-
sen antamista varten ilmoitetusta, lasketaan muutokset urakkahintaan kohdan 19.1 mukaisesti. 
20 	ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
20.1 TYÖVOIMA 
20.1.1 Määrä 
Annettua työvoiman käyttäsuunnitelmaa tulee noudattaa. Rakennuttajan valvontahenkilökunta luetaan mukaan työ-
voiman kokonaisvahvuuteen, ks. OSA B. 
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20.1.2 Huolto 
Työmaiden huolto tulee järjestää soveltuvin osin valtioneuvoston päätöksen (607/81) edellyttämällä tavalla. Urakoitsi-
ja vastaa työnantajana yleisiin säännöksiin perustuvasta terveydenhuollosta aiheutuvista kustannuksista. Valtion 
työntekijöiden terveydenhuollon ohjesääntö ei koske urakoitsijan palkkaamaa työvoimaa. Työllisyyslain mukaiset ko-
tonakäyntimatkat kustantaa rakennuttaja. Majoitus-, sosiaali-, toimisto- yms. tilapäisten rakennusten tulee täyttää 
kohtuulliset esteettiset vaatimukset ja urakoitsija on velvollinen järjestämään ja huoltamaan ne rakennuttajan nou-
dattamaa tasoa vastaavasti. Rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy kunnallisten viranomaisten kanssa rakennukset en-
nen niiden käyttöönottoa. Työmaamuonituksen osalta urakoitsijan tulee noudattaa rakennuttajan omilla työmailla 
vallitsevaa käytäntöä. Ruuan laadun ja hintatason tulee täyttää TVH:n ja Valtion ravitsemiskeskuksen (VARK) väli-
sen muonitussopimuksen ehdot, ks. OSA 6. 
20.1.3 Hankinta 
Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista ottaa yhteys työvoimapiirin päällikköön, ks. OSA B. 
20.2 MMRÄRAHAT 
Määrärahojen käytölle mandollisesti asetetut rajoitukset on otettava huomioon, ks. OSA B. 
20.3 TYÖAIKA 
Työskentely lauantaina ja pyhäpäivinä on pääsääntöisesti kielletty. Työskentely voidaan näinä päivinä sallia ainoas-
taan poikkeustapauksissa ja tällöinkin vain rakennuttajan luvalla. Asiasta on sovittava rakennuttajan kanssa riittävän 
ajoissa valvonnan järjestämiseksi. Urakoitsija on velvollinen korvaamaan rakennuttajalle aiheutuneet ylimääräiset 
kustannukset. 
Työ tehdään normaalisti 1 -vuorotyönä ja työvuoron pituus on enintään 10 tuntia. Päällystys- ja murskaustyöt saa-
daan tehdä 1- tai 2-vuorotyönä. Tällöin työvuoron pituus 1 -vuorotyössä on enintään 10 tuntia ja 2-vuorotyössä enin-
tään 8 tuntia. Kaksivuorotyö on kuitenkin sallittua päällystystöissä vain elokuun 31 päivään saakka. Päällystystyöt 
saadaan aloittaa aikaisintaan yhtä tuntia ennen auringon nousua ja ne on lopetettava viimeistään yhden tunnin ku-
luttua auringon laskun jälkeen. 
Sellaiset työt, jotka eivät vaadi valvonnan läsnäoloa, voidaan tehdä normaalista työajasta poiketen, ellei estettä sii-
hen muutoin ole. 
Työaikaa koskevat poikkeukset, ks. OSA B. 
20.4 OMAKUSTANNUSHINTA 
Liikenneluvallisilla kuorma-autoilla suoritettavien kuljetusten kustannukset lasketaan julkaisun TVH 731595 "Kulje-
tusmaksut kuorma-autokuljetuksissa tie- ja vesirakennuslaitoksen omassa johdossa tehtävissä töissä" mukaan lisät-
tynä yleiskustannuksilla. 
Suljetuilla alueilla kuljetusten kustannukset lasketaan erikseen. 
Omakustannushintaan perustuvissa töissä käytettyjen koneiden vuokrat lasketaan TVL:n vuokrakoneita koskevien 
tuntivuokratilastojen (piirin konetaksaraportin yhteenveto) mukaan lisättynä yleiskustannuksilla. 
20.5 TYÖSUUNNITELMA 
20.5.1 Yleistä 
Työsuunnitelma tehdään urakoitsijan toimesta ja alistetaan rakennuttajan hyväksyttäväksi OSASSA B ilmoitettuun 
määräaikaan mennessä. 
Työsuunnitelma laaditaan koko työn keston ajalle kuukausijaotuksella työkohteittain. Työkohde määritellään siten, 
että 
IEI 
- se on valittuun litteratasoon sopiva työkokonaisuus, 
- sen rajat ovat osoitettavissa maastossa tai kartalla ja siihen sisältyvä suoritemäärä on tarkasti määriteltävissä. 
Työsuunnitelman tarkkuus sovitaan urakan alkukokouksessa. Yleensä tulee noudattaa TVL:ssa käytössä olevaa 
suoriteryhmittelyä, poikkeustapauksessa voidaan käyttää maksujärjestystaulukon mukaista ryhmittelyä. Työsuunni-
telmasta on käytävä selville mm. seuraavat tiedot: 
- Suunniteltu työn ajallinen ja määrällinen edistyminen 
- Suunniteltu työvoiman tarve kuukausittain 
- Suunniteltu rahoitustarve kuukausittain 
- Urakkasopimuksen mukaiset tai muulla tavalla sovitut välitavoitteet 
- Materiaalin ja tarvikkeiden hankinta- ja käyttösuunnitelmat sekä massansiirtosuunnitelmat. 
Työsuunnitelmaan on sisällytettävä aikataulu, joka on laadittu, mikäli mandollista, joko tieaikakaavion tai toimintaver-
kon muotoon. 
Lirakoitsijan on työsuunnitelmaa laatiessaan otettava huomioon urakkasopimuksen asettamat rahoitus- ja työvoima- 
rajoitukset sekä velvoitteet. Suunniteltujen työmäärien rahoitustarve ei saa ylittää työhön vuosittain käytettävissä ole-
vaa työohjelman mukaista rahoitusta. 
Työsuunnitelma tarkistetaan, jos toteuttamisen aikana ilmenee työhön tai työn lopputulokseen oleellisesti vaikuttavia 
seikkoja valmistusajankohdan, rahoituksen tai työvoiman käytön osalta. 
Työsuunnitelma on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla siten, että töiden määrällisen edistymisen seuraaminen on mah-
dollista. 
20.5.2 Muut tyäsuunnitelmaa koskevat vaatimukset, ks. OSA B. 
20.6 VALVONTA, ks. OSA B 
20.7 TYONJOHTO 
Työtä johtavan työpäällikön on oltava koulutukseltaan vähintään insinööritutkinnon suorittanut ja omattava tehtävään 
nähden riittävä pätevyys. Perustelluissa tapauksissa rakennuttaja voi hyväksyä työpäälliköksi kokeneen rakennus- 
mestarin. 
Vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen koulun tutkinnon suorittanut tai vastaavat tiedot ja kokemuk-
sen omaava henkilö. Työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi. 
Työkoneiden käyttöä varten tulee olla riittävä paikallinen työnjohto. 
Lisäksi on otettava huomioon eri alojen työnjohtoa koskevat erityismääräykset (betoninormit, sähkölaki, työselitykset 
jne.). 
Tyänjohtoa koskevat poikkeukset, ks. OSA B 
20.8 KONEET 
Urakoitsijan on asetettava työhön kaikki työn sopimusasiakirjojen mukaiseen suorittamiseen tarvittavat koneet ja lait-
teet. Esimerkiksi tarjouksen yhteydessä esitetty koneluettelo ei näin ollen vapauta urakoitsijaa edellä asetetusta veI-
vollisuudesta. 
20.9 MASSANSIIRTOSUUNNITELMA 
Suunnittelijan laatimat tienrakennustöiden massansiirtosuunnitelmat, joihin massalaskelmat perustuvat, ovat ohjeel-
lisia, ks. kohta 7.1. 
20.10 TYÖVOIMA- JA KONEILMOITUKSET 
Urakoitsija on velvollinen työn aikana ilmoitettavina määräpäivinä toimittamaan rakennuttajalle työvoima- ja koneil-
moitukset valvonnan antamien ohjeiden mukaan. 
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20.11 POIKKEUKSET JA TÄSMENNYKSET URAKKAOHJELMAN LUVUN 2 YLEISIIN PERUSTEISIIN 
JA YKSITYISKOHTAISIIN MAKSU- JA MITTAUSPERUSTEISIIN, ks. OSA B 
20.12 MUUT ERIKOISMÄÄRÄYKSET, ks. OSA B 
20.12.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 
YSE 82 §:ssä mainitut riitaisuudet jätetään Helsingin raastuvanoikeuden ratkaistaviksi. 
21 	TARJOUS 
21.1 	YLEISTÄ 
21.1.1 Tarjouksenantaja ei saa tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja lukuun otta-
matta kohdassa 21.2.3 esitettyjä täydennyksiä. 
21.1.2 Tarjouksen on perustuttava tämän urakkaohjelman kohdassa 6 ilmoitettuihin asiakirjoihin. Siltasuunnitelman 
ja muiden teknillisten rakenteiden suunnitelmien osalta voi tarjous kuitenkin perustua tarjouksen antajan omaan eh-
dotukseen, josta on esitettävä tarjousten vertailuun riittävät selvitykset, ks. kohta 18. 
21.1.3 Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntäasiakirjoja koskevia muu-
toksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan on esitettävä pyyntönsä kirjallisesti ja sen on saavuttava raken-
nuttajalle vähintään seitsemän vuorokautta ennen tarjouksen antamista varten ilmoitetun määrärajan päättymistä (si-
säänjättöaika). Rakennuttaja antaa tarvittaessa vastauksensa kirjallisesti kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mah-
dollisuuksien mukaan ainakin viisi vuorokautta ennen sisäänjättäajan umpeutumista. Tarjouksen antajien tulee tar-
jouksissaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. 
Ennen tarjouksen antamista tehdyt, suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido rakennuttajaa eivätkä tar-
jouksen antajaa. 
21.1.4 Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje tai sähke on saapunut rakennuttajalle 
ennen tarjouspyyntökirjeessä mainittua tarjousten sisäänjättöaikaa. 
21.1.5 Tarjous on antajaansa sitova ja se on voimassa kolme kuukautta tarjouspyyntäkirjeessä tai kirjallisessa lisä- 
selvityksessä ilmoitetusta sisäänjättöajasta lukien. 
21.1.6 Mikäli tarjous perustuu urakoitsijan omaan vaihtoehtoiseen suunnitelmaan, sovelletaan suunnitelman sisäl-
lön ja siinä tapahtuvien muutosten osalta tämän urakkaohjelman määräyksiä. 
21.1.7 Tarjousvakuus, ks. OSA B. 
21.2 TARJOUKSEN TEKEMINEN 
21.2.1 Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne tiedot ja asiakirjat, joita hän tässä urakkaohjelmassa mainittujen 
lisäksi pitää tarpeellisina tarjousta laatiessaan. 
21.2.2 Tarjouksen tulee perustua sitovina annettujen massojen osalta OSASSA B kohdassa 7.1 annettuihin mää-
riin. 
21.2.3 Tarjous on tehtävä tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevaa tarjouskirjelomaketta käyttäen sekä lisäksi 
- hinnoittelemalla massa- ja yksikköhintaluettelo sekä 
- täyttämällä tai tarvittaessa täydentämällä rakennuttajan esitäyttämä siltatäiden yksikkähintaluettelo muutos- ja Ii-
sätöissä 
Tarjouskirjelomakkeen muotoa tulee noudattaa myös urakoitsijan omaan vaihtoehtoiseen suunnitelmaan perustu-
vassa tarjouksessa. 
21.2.4 Hinnoitellun massa- ja yksikkähintaluettelon yhdistelmäsivulla ilmoitetun loppusumman on oltava sama kuin 
sitä vastaava tarjoushinta kirjeessä. Jos näin ei ole, ovat massa- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitetut yksikkähinnat 
määrääviä ja niistä massoja muuttamatta laskemalla saatua loppusummaa pidetään tarjoushintana. Jos johonkin 
massa- ja yksikköhintaluettelossa hinnoitettavaksi edellytettyyn kohtaan ei ole merkitty yksikköhintaa eikä asiano-
maiseen kohtaan myöskään ole merkitty siihen merkittäväksi tarkoitettua summaa, katsotaan tämä hinnoittelun koh-
ta nollaksi sekä yksikköhinnan että summan osalta. 
21.2.5 Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjouksen antajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava. Tarjousa-
siakirjoihin on lisäksi liitettävä allekirjoittaneen/allekirjoittaneiden valtuudet osoittava todistus sekä selvitys (kauppare-
kisteriote tai vastaava) siitä, että tarjouksen allekirjoittaneella/allekirjoittaneilla on ollut oikeus kirjoittaa tarjouksen an-
tajan toiminimi, mikäli kysymyksessä on yhteisö. 
21.2.6 Jos työ on jaettu urakkaosiin, voidaan tarjous tehdä joko yhdestä tai useammasta urakkaosasta kustakin 
erikseen tai niitä yhdistelemällä tarjouskirjelomakkeessa osoitetulla tavalla. 
21.2.7 Jos tarjouksen tekee työyhteenhiittymä, tulee yhteenliittymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista. 
Tarjoukseen on liitettävä selvitys työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautu-
minen työyhteenhiittymän perustajien kesken. 
21.2.8 Tarjousvakuuden antaminen, ks. OSA B. 
21.3 TARJOUSTEN KÄSITTELY 
21.3.1 Tarjousten käsittelyssä noudatetaan asetusta valtion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla (385/61) sii-
hen tehtyine muutoksineen (860/74, 424/80 ja 168/83) sekä liikenneministeriön päätöstä valtion rakennustöiden teet-
tämisestä urakoitsijoilla annetun asetuksen soveltamisesta (186/83). 
21.3.2 Rakennuttaja voi hylätä kaikki tarjoukset (asetus 385/61 9 §). Tarjoukset voidaan hylätä perustetta ilmoitta-
matta. Hylkäämisestä ilmoitetaan ensi tilassa tarjouksen antajille. 
21.3.3 Jos tarjouksessa esitetty yksikkö- tai osatyön hinta ei ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuk-
sun, on rakennuttajalla tällä perusteella oikeus hylätä tarjous, mikäli epäsuhde on ilmeinen. 
21.3.4 Rakennuttajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa rakennuttajalle tarpeellisia lisäsel-
vityksiä, joita rakennuttaja tarvitsee tarjousten vertailussa ja tarkastuksessa. 
21.3.5 Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi (asetus 385/61, 8 §), palautetaan avaamattomina. 
21.3.6 Ellei tarjousten avaustilaisuus ole julkinen, rakennuttaja ilmoittaa tarjousten avaustilaisuuden jälkeen tarjouk-
sen antajille halvimman tarjouksen tekijän ja tarjoushinnan. 
21.3.7 Sen jälkeen, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus asetettu ja hyväksytty, raken-




Tarjouspyyntöasiakirjat luetellaan tarjouspyyntökirjeessä, ks. OSA 8. 
22.2 INFORMAATIOLUONTOISET SELVITYKSET 
Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvät informaatioluontoiset selvitykset eivät sido rakennuttajaa, ks. OSA B. 
22.3 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN PALAUTUS 
Tarjouspyyntäasiakirjat tulee palauttaa viimeistään silloin, kun urakoitsijan valinnasta on ilmoitettu. Ellei asiakirjoja 
palauteta, on niistä maksettava OSASSA B ilmoitettu lunastusmaksu, ks. OSA B. 
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